
Piloter un projet

Phase Suivi des bénéfices

Objectifs

Vérifier  que  les  bénéfices  du  projet  identifiés  et  quantifiés  (financiers  ou  non)  correspondent  aux
engagements du jalon C.

L'équipe projet ayant été dissoute à la fin de la phase de Réalisation , c'est le commanditaire  qui détermine
les modalités de la phase.

Modèle de présentation pour validation du Jalon E

Le modèle suivant est utilisé pour les RSP (Revues de Suivi des Projets) ou passage de jalon en GateBoard
de projets d'infrastructures mutualisées. Ils peuvent être utilisés dans d'autres instances si vous le souhaitez.

"Modèle de présentation pour validation d'un jalon E"

Modèles de livrables (format RMPG 2013)

Attention, les modèles ci-dessous sont au format RM PG 2013. Ils seront très prochainement
remplacés par des guides de pilotage déclinant la P MPG.

Les modèles de livrables ci-dessous sont des guides  pour  vous aider  à  formaliser  les  réponses aux
principales questions posées par les livrables du processus projet. Ce ne sont pas des documents à remplir
obligatoirement par tous les projets.  Les documents attendus formellement  pour votre  projet  sont  à  définir
avec votre Client MOA.
Plus d'explications dans l'article suivant : "Du bon usage des modèles de livrables".
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CONTACT

Pour toute question ou

demande, contactez-nous

TOUTES LES PHASES
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